УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»
_____ А.Р. Уразова
Приказ № 610р от 14.09.2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2021-2022 г.г.

Пояснительная записка.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на основании решений педагогического совета (протокол № 2 от 08.09.2021 г.) разработана данная Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2021-2022 учебный год.

Цель: обеспечение перехода МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года.

Задачи:

- изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- формирование банка данных нормативно-правовых документов;
- внесение изменений в локальные акты;
- изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);

- анализ имеющихся в образовательной организации условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- разработка моделей сетевого взаимодействия;
- организация информационно-просветительской работы с родителями обучающихся;
- внесение изменений во ВСОКО, обновление банка оценочных материалов.

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Результат
I. Организационное обеспечение				
1.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива центра за информационное научно-методическое экспертное сопровождение процесса	Директор Уразова А.Р.	сентябрь 2021	Приказ о создании координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Координационный совет по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Создание рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А.	сентябрь 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочие группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет	сентябрь 2021	Приказ об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО

				Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Проведение родительского собрания в будущих 1-х классах, посвященного обучению по ФГОС НОО	Классные руководители 1-х классов	май 2022	Протокол родительского собрания, посвященного обучению по ФГОС НОО
5.	Проведение родительских собраний 4-х классов, посвященных обучению по ФГОС ООО	Классные руководители 4-х классов	май 2022	Протоколы родительских собраний 4-х классов, посвященных обучению по ФГОС ООО
6.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора по УВР Коннова Е.М. Хусаинова А.С. Валиахметова Н.А.	сентябрь 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и информированности родителей обучающихся	Заместители директора по УВР Хусаинова А.С. Валиахметова Н.А. Кильдигулова Г.Р. Коннова Е.М.	в течение учебного года	Информация на сайте и стендах центра Информационно-методические материалы
8.	Анализ имеющихся в центре условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Рабочие группы	ноябрь 2021-июнь 2022	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой	Рабочие группы	ноябрь 2021-май 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР Система мониторинга

	участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности			
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на ФГОС НОО и ООО	Заместители директора по УВР Валиахметова Н.А. Кильдигулова Г.Р. Коннова Е.М.	октябрь 2021-июнь 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11.	Проведение заседаний ШМК, педагогического совета, посвященные вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО	Заместители директора по УВР Валиахметова Н.А. Хусаинова А.С. Коннова Е.М. Руководители ШМК	В течение учебного года	Протоколы ШМК, педагогического совета
12.	Организация участия в районных, городских, региональных мероприятиях по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО, учителей начальных классов, учителей-предметников основной школы	Заместители директора по УВР Валиахметова Н.А. Хусаинова А.С.	В течение учебного года	Участие в районных, городских, региональных мероприятиях
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет	В течение учебного года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Координационный совет	В течение учебного года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующих

				введение ФГОС НОО и ООО
3.	Разработка программы развития центра на 2022-2026 гг	Координационный совет	декабрь 2021-январь 2022	Программа развития центра
4.	Внесение изменения, дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Директор Уразова А.Р.	До 1 сентября 2022	Устав
5.	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Координационный совет	сентябрь 2021-август 2022	Локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ООО
6.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	Координационный совет	До 1 сентября 2022	Должностные инструкции
7.	Разработка образовательной программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Рабочая группа	До 30 июня 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ОП НОО Образовательная программа НОО
8.	Разработка образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Рабочая группа	До 30 июня 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ОП ООО Образовательная программа ООО
9.	Утверждение образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	Заместители директора по УВР Валиахметова Н.А. Коннова Е.М.	До 1 сентября 2022	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ОП НОО и ООО
10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов по ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А.	До 30 июля 2022	Учебный план НОО Учебный план ООО План ВД НОО План ВД ООО
11.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной	Руководители ШМК, педагоги центра	До 31 августа 2022	Рабочих программ по учебным предметам,

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО			учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022/2023 учебный год
12.	Утверждение списка УМК НОО и ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А., руководители ШМК, библиотекарь центра	До 31 августа 2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО Список УМК
13.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке образовательных результатов: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Координационный совет	До 1 сентября 2022	Протокол педсовета об утверждении изменений в Положение «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
III. Методическое обеспечение				
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А.	До 1 октября 2021	План методической работы Приказ об утверждении плана
2.	Организация изучения педагогическим коллективом нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А., руководители ШМК	В течение учебного года	Протоколы заседаний педагогического совета Протоколы заседаний ШМК
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ОП НОО и ОП ООО	Координационный совет	В течение учебного года	Справка заместителя директора по УВР
4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на ФГОС НОО и ООО	Педагог-психолог Сатаева И.А.	В течение учебного года	План работы педагога-психолога Справка заместителя директора по УВР

5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ОП НОО и ОП ООО по ФГОС НОО и ООО	Координационный совет, рабочие группы	В течение учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ОП НОО и ОП ООО по ФГОС НОО и ООО
6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР Хусаинова А.С.	До 1 сентября 2022	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО
IV. Кадровое обеспечение				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО	Координационный совет	Январь 2022	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А., руководители ШМК, педагог-психолог Сатаева И.А.	Январь-февраль 2022	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ОП НОО и ОП ООО	Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А., специалист по кадрам Крохалева А.Р.	В течение учебного года	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ОП НОО и ОП ООО Аналитическая справка заместителя директора по УВР
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Директор Уразова А.Р., заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А.	Август 2022	Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2022/2023 учебный год
V. Информационное обеспечение				
1.	Размещение на сайте центра информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ООО	Координационный совет, заместитель директора по УВР	В течение учебного года	Сайт центра Пакет информационно-методических материалов

		Кильдигулова Г.Р.		
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ООО	Координационный совет, классные руководители	В течение учебного года	Сайт центра Информационные стенды Протоколы родительских собраний
3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО	Координационный совет, заместитель директора по УВР Кильдигулова Г.Р.	В течение учебного года	Сайт центра Информационные стенды
VI. Материально-техническое обеспечение				
1.	Обеспечение обновления материально-технической базы центра в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Директор Уразова А.Р., заместитель директора по АХР Дворяшина Н.И.	В течение учебного года	Информационная справка Обновление материально-технической базы центра
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников центра	Директор Уразова А.Р., заместитель директора по АХР Дворяшина Н.И.	В течение учебного года	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО материально-технической базы центра
3.	Обеспечение центра печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС НОО и ООО	Директор Уразова А.Р., библиотекарь центра Пирогова Г.И.	В течение учебного года	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой, электронными образовательными ресурсами