СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Эва Строй" _____ Макаренко И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ шк. № 40 _____ Уразова А.Р.

График производства работ

Капитальный ремонт здания МАОУ Школа № 40 по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 1

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Сроки производства работ, недели																							
		Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ремонт фасада																									
1	Монтаж инвентарных лесов																								
2	Устройство декоративной штукатурки																								
3	Покраска стен фасада																								
4	Устройство афальтобетонной отмостки																								
Общестроительные работы																									
5	**Стены**																								
6	Устройство перегородок из кирпича																								
7	Устройство сантехнических перегородок																								
8	Устройство насечек, отбивка штукатурки																								
9	Сплошное выравнивание, покраска																								
10	Облицовка стен плиткой																								
	Потолок																								
11	Расчистка потолков, шпатлевка, покраска																								
12	Устройство потолков Армстронг, реечных потолков																								
	Полы																								
13	Демонтажные работы																								
14	Устройство стяжек																								
15	Укладка линолеума																								
16	Укладка керамогранита																								
	Окна, двери																								
17	Замена дверных блоков																								
18	Замена оконных блоков																								
Отопление																									
19	Демонтажные работы																								
20	Прокладка трубопроводов																								
21	Установка кранов, вентилей																								
22	Монтаж теплосчетчика																								
Вентиляция																									
23	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали																								
24	Монтаж оборудования (вентиляторы, зонты, дефлектора)																								
Водоснабжение, водоотведение																									
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения																								
26	Установка сантехнических приборов																								
27	Прокладка трубопроводов ливневой канализации, монтаж воронок																								
Электромонтажные работы																									
28	Монтаж ВРУ																								
29	Монтаж расределительных щитов																								
30	Прокладка кабелей																								
31	Монтаж светильников, розеток, выключателей																								
32	Монтаж заземления																								

Входные группы																											
33	Демонтажные работы																										
34	Устройство фундаментов																										
35	Монтаж металлоконструкций																										
36	Устройство покрытий																										
37	Монтаж перил																										
38	Монтаж заземления																										
Слаботочные сети																											
39	Прокладкка кабелей																										
40	Монтаж шкафов																										
41	Монтаж оборудования видеонаблюдения																										
Сдача объекта																											
42	Вывоз строительного мусора																										
43	Проведение испытаний																										